

"Утверждаю"

Директор МАОУ СОШ №3

А. Шембелиди

Н.А. Муратов

13.01.2020 г.



ПЛАН (дорожная карта)

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди	Апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди	Апрель
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте ОО	Апрель
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования	Приказ директора МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди	Апрель
5.	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа		Апрель
6.	Согласование перечня оборудования Центра с Управлением образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа		Апрель
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика». 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом	Свидетельство о повышении квалификации	Май – июнь

	<p>национального проекта «Образование».</p> <p>4. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров;</p> <p>5. Формирование штатного расписания Центра.</p>	<p>Приказ директора МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди</p>	
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: - ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май – Август</p>
9.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программе Центра</p>	<p>Приказ директора МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди</p>	<p>Сентябрь</p>
10.	<p>Открытие Центра в единый день открытия</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>
11.	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Отчет</p>	<p>Ежемесячно</p>

Руководитель Центра



Г.С. Вяткин