

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления образования
от 05.02.2020 № 119

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в 2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1	2	3	4
1	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров	Приказ управления образования	Февраль-март
2	Утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Приказ управления образования	март
3	Подготовка перечня оборудования Центра с ведомственным проектным офисом		март
4	Мониторинг за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности	Мониторинг повышения квалификации сотрудников и педагогов Центров институтом развития образования Краснодарского края	апрель- июнь
5	Анализ основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами	Приказы ОУ	до 01 августа
6	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров, утвержденного приказом управления образования администрации муниципального образования г-к Анапа		май - декабрь
7	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь

Начальник отдела организации
работы и содержания образования



Г.А. Булах